

**UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE  
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA**

**(KLASA: \_\_\_\_\_ URBROJ: \_\_\_\_\_ )**

**UNUTAR TIPA OPERACIJE 3.1.1. ULAGANJA U POKRETANJE,  
POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA  
RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I  
KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU LRS  
LAG-a „ISTOČNA ISTRA“**

**OPIS PROJEKTA**

**1. NAZIV PROJEKTA**

*(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)*

REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA VINEŽ

**2. NOSITELJ PROJEKTA**

**2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA**

Grad Labin

**2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA**

Jedinica lokalne samouprave

**2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA**

Titov trg 11, 52220 Labin

**2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE**

Valter Glavičić, Gradonačelnik

**2.5. KONTAKT**

Telefon: 052 852 078, Telefax: 052 852-269, e-pošta: ured.grada@labin.hr

### 3. OPIS PROJEKTA

#### 3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

*TIP OPERACIJE 3.1.1. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU (DALJE U TEKSTU: TIP OPERACIJE 3.1.1.)*

##### 3.1.1. PODMJERA

19.2. Provedba operacija putem CLLD strategije

##### 3.1.2. TIP OPERACIJE

Tip operacije 3.1.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

#### 3.2. MJESTO PROVEDBE

##### 3.2.1. ŽUPANIJA

Istarska županija

##### 3.2.2. GRAD/OPĆINA

Grad Labin

##### 3.2.3. NASELJE/NASELJA

Vinež

#### 3.3. CILJEVI PROJEKTA

*(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Svrha projekta:

Omogućiti što većem broju djece i mladih s područja naselja Vinež kvalitetna i sigurna mjesta za igru, druženje i provođenje slobodnog vremena.

Ciljevi projekta:

Rekonstruirati i opremiti dječje igralište „Vinež“ te omogućiti kvalitetno korištenje dječjeg igrališta kao sigurnog i zabavnog mjesta za sve dobne skupine djece, mladih i njihovih roditelja.

Kod svih dobnih skupina djece i mladih stvoriti zdravu naviku kvalitetnog boravka na otvorenom i bavljenja tjelesnim aktivnostima koje doprinose cjelokupnom psiho - motoričkom razvoju djeteta te ujedno pružaju rekreaciju i zabavu.

### 3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

#### 3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

*(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

##### Rezultati projekta:

- Rekonstruirano i opremljeno dječje igralište „Vinež“ čime je omogućeno kvalitetno korištenje dječjeg igrališta kao sigurnog i zabavnog mjesta za sve dobne skupine djece, mladih i njihovih roditelja (Mjerljivi ishodi – postavljeno 6 dječjih sprava, 2 sportske sprave, 4 kante za smeće, 3 stalka za bicikle, 5 klupa, te 1 stol sa klupama)

##### Neposredni rezultati:

- Stvorena zdrava navika kvalitetnog boravka na otvorenom i bavljenja tjelesnim aktivnostima koje doprinose cjelokupnom psiho - motoričkom razvoju djeteta te ujedno pružaju rekreaciju i zabavu.
- Veća uredenost i ponuda javnih sadržaja u sklopu naselja Vinež

#### 3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?

DA / **NE**

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

Ako je odgovor "DA":

a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

- b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta  
(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.br.	Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)	Planirani broj radnih mjesta	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta

*Napomena:*

*Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja dodatnog kriterija za odabir broj 1. i praćenja indikatora vezanih za provedbu LEADER mjere.*

*Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja prijave projekta dokazuju na temelju podataka iz ove tablice.*

*Na zahtjev LAG-a/Agencije za plaćanja nositelj projekta je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.*

### 3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

*(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz tipa operacije 3.1.1.)*

Ulaganje je planirano u razdoblju od veljače 2021. godine do travnja 2021. godine, odnosno ukupno 3 mjeseca.

### 3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

*(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Grad Labin na k.č. 1813 k.o. Novi Labin, naselja Vinež, Grad Labin planira rekonstruirati i opremiti dječje igralište. Površina parcele je 652m<sup>2</sup>. Na dječjem igralištu planiraju se ukloniti postojeće sprave, a stol sa klupama se planira premjestiti na sjeveroistočnu stranu igrališta. Projekt obuhvaća izvedbu pješačke staze polukružnog oblika, sa dva pristupa igralištu, sa sjeverne i južne strane. Sa sjeverne strane predviđaju se stepenice a sa južne strane rampa. Širina staze je 1,50 m. Središnji dio igrališta imat će oblik elipse dim 11,72x17,71 m. U središnjem dijelu i u sjeverozapadnom dijelu predviđa se šest dječjih sprava za igranje. Sa jugozapadne strane predviđaju se dvije sportske sprave. Uz stazu i igralište predviđaju se klupe i kante za smeće. Sa zapadne strane uz sportsko nogometno igralište predviđa se zaštitna ograda visine 5m. Ispod sprava predviđaju se antitraumatske podloge, a na ostalom dijelu igrališta predviđa se šljunak. Staza se planira izvest kao zaglađeni beton.

### 3.7. INOVATIVNOST

*(navesti koji je to novi/inovativni pristup, tj. novo inovativno rješenje te kako je povezan s projektom (ulaganjem) prijavljenim u prijavi projekta. Priznati patent/nagrade/zaštićeno intelektualno vlasništvo mora se odnositi na novi/inovativni pristup koji je predmet projekta (ulaganja) prijavljenog u projektnoj prijavi. Napomena: Potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje da se projektom uvodi novi/inovativni pristup, tj. novo inovativno rješenje. To može biti: Dokaz o priznanju patenta izdan od nadležne institucije i/ili, Dokaz o nagradi na sajmovima inovacija (domaćim i stranim) i/ili, Dokaz o zaštićenom intelektualnom vlasništvu izdan od nadležne institucije. U slučaju da nositelj projekta ne uvodi novi/inovativni pristup tj. novo inovativno rješenje projektom (ulaganjem) prijavljenim u prijavi projekta obrazloženje ove točke nije potrebno.)*

---

---

---

---

---

---

---

---

### 3.8. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

*(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishoda je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti*

*javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)*

- Izrađen je glavni projekt – arhitektonski projekt s troškovnikom radova
- Pribavljena izjava ovlaštenog projektanta o usklađenosti projekta
- Pribavljen izvod iz katastarskog plana
- Pribavljena potvrda o teritorijalnoj pripadnosti katastarske čestice
- Pribavljena potvrda Odsjeka za prostorno uređenje i izdavanje akata za gradnju da za predmetne radove nije potrebno ishodovati lokacijsku i građevinsku dozvolu, te da su radovi u skladu s prostorno – planskom dokumentacijom.

### 3.9. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

*(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore"; ne smije biti veća od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)*

Ukupna vrijednost projekta iznosi 262.100,00 HRK s PDV-om.

### 3.10. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

*(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja prijave projekta. Sukladno članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 48/18) aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja prijave projekta. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore". U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja prijave projekta navesti: "Aktivnosti građenja nisu započele".)*

Aktivnosti građenja nisu započele.

## 4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

### 4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

*(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu nositelja projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke 11. ovog Priloga)*

Ciljne skupine su djeca, mladi, te roditelji djece. Krajnji korisnici su mještani naselja Vinež.

## 4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

*(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Projekt će doprinijeti većoj uređenosti i ponudi javno dostupnih sadržaja u sklopu naselja Vinež, te stvaranju zdravih navika kvalitetnog boravka na otvorenom i bavljenja tjelesnim aktivnostima kod svih dobrih skupina djece i mladih. Bavljenje tjelesnim aktivnostima doprinosi cjelokupnom psiho - motoričkom razvoju djeteta te ujedno pruža rekreaciju i zabavu.

## 5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

### 5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM

*(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruge ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### 5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO





potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te primitaka bespovratnih sredstava pokriti će se iz vlastitih proračunskih sredstava Grada Labina. Neće biti zatražen predujam.

## **7. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA**

*(navesti dosadašnja iskustva nositelja projekta u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz tipa operacije 3.1.1.)*

Grad Labin je do sada sudjelovao u brojnim projektima financiranih iz strukturnih fondova, programa unije, programa teritorijalne suradnje te nacionalnih javnih poziva.

Izdvojeni projekti u provedbi, financirani iz bespovratnih sredstava:

- Zelene navike za održivu Labinštinu - provedba Programa izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, financiranog iz Kohezijskog fonda i Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
- MINE TOUR (Aktivna zaštita i valorizacija prirodne i kulturne baštine rudnika i rudarstva za razvoj održivog turizma) u ulozi nositelja, financiranog iz programa prekogranične suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska
- BEGIN (Poticanje zaštite okoliša za inkluziju), u ulozi partnera, financiranog iz Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje

Izdvojeni uspješno provedeni projekti financirani bespovratnim sredstvima:

- Energetska obnova zgrade Područne škole Kature na adresi Istarska 32, Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“, Labin, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
- Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ na adresi Prilaz Kršin 2, Labin, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
- Energetska obnova Centra Liče Faraguna, u ulozi nositelja, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- ATRIUM PLUS (Arhitektura totalitarnih režima XX. stoljeća u gospodarenju urbanim razvojem plus), u ulozi partnera, financiranog iz programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska i Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
- LIFE Sec Adapt (Unaprjeđenje samoodrživih energetske zajednice putem inicijative Sporazuma gradonačelnika planiranjem Strategije za adaptaciju na klimatske promjene), u ulozi partnera, financiranog iz programa Life
- MINHER (Rudarsko nasljeđe – generator gospodarskog i turističkog razvoja), u ulozi nositelja, financiranog iz programa Europa za građane
- ATRIUM (Arhitektura totalitarnih režima XX stoljeća u gospodarenju urbanim razvojem), u ulozi partnera, financiranog iz programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa

- SPINE (Energetska učinkovitost i planiranje urbanističkog razvoja), u ulozi partnera, financiranog iz programa CIUDAD i programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa
- HOMER (Usklađivanje obrazovnih mogućnosti sa zahtjevima tržišne ekonomije), u ulozi partnera, financiranog iz pretprijetnog programa PHARE
- BOOST IT (Uspostava mreže trajne suradnje za porast sudjelovanja u inkubatorima malih i srednjih poduzeća u inovacijskom procesu), u ulozi partnera, financiranog iz 7. okvirnog programa
- Rekonstrukcija javnog zahoda Titov trg financiranog iz sredstava Ministarstva turizma

Grad Labin ima iskustva i u upravljanju projektima velike vrijednosti kao što su: Projekt Dogradnja dječjih jaslica u vrijednosti od 2.750.000,00 kuna, Projekt Izgradnje gradske knjižnice u vrijednosti od 18.000.000,00 kuna, te Projekt izgradnje sportske dvorane u vrijednosti od 25.000.000,00 kuna.

Stručni projektini tim kojeg čine Donald Blašković, Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti – voditelj Projekta, Robert Mohorović – viši savjetnik za međunarodne projekte, osposobljen za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova – administrator Projekta. Ostali članovi projektnog tima su Dragana Jakovčić – ovlaštena osoba sa certifikatom u području javne nabave, te Danijel Žužić, viši savjetnik za komunalnu infrastrukturu.

Voditelj projekta - DONALD BLAŠKOVIĆ, Pročelnik Upravnog Odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom. Inženjer građevinarstva, s 16 godina radnog iskustva u struci. Trenutno obnaša ulogu voditelja projekta Zelene navike za održivu Labinštinu. Obnašao je ulogu voditelja Projekta uređenja dječjeg igrališta u naselju Ripenda Kras, Projekta Primjena mjera energetske učinkovitosti na dijelu postojećeg sustava javne rasvjete na području Grada Labina, Projekta hortikulturno uređenje kružnog toka u ulici Zelenice, Projekta uređenja dijela Rive u naselju Rabac, te Projekta Adaptacija poslovnog prostora kojeg koristi udruga „HVIDRA“ iz Labina.

Administrator projekta - ROBERT MOHOROVIĆ, Viši savjetnik za međunarodne projekte. Diplomirani ekonomist, osposobljen za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova, s 4 godine radnog iskustva u struci. Voditelj je projekata MINE TOUR, BEGIN, financijski voditelj projekta ATRIUM PLUS, te administrator projekata Energetska obnova zgrade Područne škole Kature, Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ i Zelene navike za održivu Labinštinu.

Ovlaštena osoba sa certifikatom u području javne nabave - DRAGANA JAKOVČIĆ, Viša stručna suradnica za europske projekte i javnu nabavu u Gradu Labinu. Diplomirana ekonomistica, s više od 10 godina radnog iskustva u struci. Posjeduje certifikat u području javne nabave.

DANIJEL ŽUŽIĆ – viši savjetnik za komunalnu infrastrukturu upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom. Diplomirani inženjer građevinarstva sa 7 godina radnog iskustva u struci. Trenutno obnaša ulogu vođenja održavanja komunalne infrastrukture, vodi projekte unaprjeđenja i razvoja komunalne infrastrukture kao što su dječja i sportska igrališta, ceste, parkirališta, prometna signalizacija, javna rasvjeta i sl. Zaprima zahtjeve, analizira problematiku, koordinira izradu projekata te planira realizaciju investicijskih zahvata sukladno definiranim prioritetima. Administrira sustave gis-a pod upravljanjem Grada Labina, administrira

sustave komunalno-prometnog redarstva te sustav prijave na održavanju komunalne infrastrukture koji je otvoren prema građanima te ostale sustave kojima upravlja nadležni upravni odjel.

Za održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz tipa operacije 3.1.1. biti će zadužen Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom. Za održavanje i upravljanje realiziranim projektom biti će zadužene 2 osobe iz upravnog odjela: DONALD BLAŠKOVIĆ, Pročelnik Upravnog Odjela te DANIJEL ŽUŽIĆ, viši savjetnik za komunalnu infrastrukturu.

## **8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM**

### **8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE**

*(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)*

Grad Labin će i po završetku projekta osigurati sredstva za redovita godišnja održavanja dječjih igrališta. Grad Labin za redovno dječjih sprava i dječjih igrališta godišnje planira oko 50.000,00 kn (sa uključenim PDV-om), a sredstva se koriste za popravke oštećenja na spravama, zamjenu dotrajalih dijelova i sanaciju podloga. Procijenjeni rashodi održavanja dječjeg igrališta Vinež započinju u trećoj godini od same rekonstrukcije te se procjenjuju na 8.000,00 kn po godini. Prihodi se ostvaruju od komunalne naknade Grada Labina.

### **8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA**

*(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz tipa operacije 3.1.1.; navesti način upravljanja projektom kada je nositelj projekta prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)*

Projektom će upravljati Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom. Za održavanje i upravljanje realiziranim projektom biti će zadužene 2 osobe iz upravnog odjela:

Voditelj projekta - DONALD BLAŠKOVIĆ, Pročelnik Upravnog Odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom. Inženjer građevinarstva, s 16 godina radnog iskustva u struci. Trenutno obnaša ulogu voditelja projekta Zelene navike za održivu Labinštinu. Obnašao je ulogu voditelja Projekta uređenja dječjeg igrališta u naselju Ripenda Kras, Projekta Primjena mjera energetske učinkovitosti na dijelu postojećeg sustava javne rasvjete na području Grada Labina, Projekta hortikulturno uređenje kružnog toka u ulici Zelenice, Projekta uređenja dijela Rive u naselju Rabac, te Projekta Adaptacija poslovnog prostora kojeg koristi udruga „HVIDRA“ iz Labina.

DANIJEL ŽUŽIĆ – Viši savjetnik za komunalnu infrastrukturu upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom. Diplomirani inženjer građevinarstva sa 7 godina radnog iskustva u struci. Trenutno obnaša ulogu vođenja održavanja komunalne infrastrukture, vodi projekte unaprjeđenja i razvoja komunalne infrastrukture kao što su dječja i sportska igrališta.

ceste, parkirališta, prometna signalizacija, javna rasvjeta i sl. Zaprima zahtjeve, analizira problematiku, koordinira izradu projekata te planira realizaciju investicijskih zahvata sukladno definiranim prioritetima. Administrira sustave gis-a pod upravljanjem Grada Labina, administrira sustave komunalno-prometnog redarstva te sustav prijave na održavanju komunalne infrastrukture koji je otvoren prema građanima te ostale sustave kojima upravlja nadležni upravni odjel.

## 9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA

(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto prihoda.

Predložak se preuzima sa mrežne stranice [www.lag-istocnaistra.hr](http://www.lag-istocnaistra.hr).

Ostvaruje li projekt neto prihod?

DA /  NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

### Tablica izračuna neto prihoda

(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda)

Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

Stavka	Godina											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Prihodi od komunalne naknade Grada Labina		0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>A. Prihodi poslovanja (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
3. Trošak održavanja		0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4. Trošak energije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Trošak vanjskih usluga		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Trošak plaća		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Trošak amortizacije		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>B. Rashodi poslovanja (3 +4 +5 +6 +7 +8)</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>C. Dobit/gubitak [A-B]</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D. Ulaganje u materijalnu imovinu	100.000											
E. Ulaganje u obrtna sredstva												
<b>F. Ukupna kapitalna ulaganja [D + E]</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK

Stavka	Godina												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Dobit/gubitak	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	
II. Trošak amortizacije	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	
III. Ukupna kapitalna ulaganja	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Novčani tok [I + II - III]	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Ostatak vrijednosti projekta												0,00	
VI. Diskontni faktor	1	0,9615	0,9246	0,8890	0,8548	0,8219	0,7903	0,7599	0,7307	0,7026	0,6756		
VII. Diskontirani novčani tok [(IV + V) x VI]	-100000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV) [suma diskontiranog novčanog toka]												-100.000,00	
IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)												-1,00	
												X. Ukupan iznos umanjenja potpore	0,00

## 10. USKLAĐENOST PROJEKTA S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a

*(navesti cilj i prioritet iz lokalne razvojne strategije LAG-a, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu s lokalnom razvojnom strategijom LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet iz LRS; opišite usklađenost projekta s LRS)*

Projekt doprinosi SMART CILJU 3 - Poboljšati kvalitetu života lokalnog stanovništva ulaganjem u poboljšanje društvene infrastrukture, Prioritetu 3.1.- Razvoj društvene infrastrukture za poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva, Mjeri 3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (PRR: tip operacije 7.4.1.) (Poglavlje 4.1 Ciljevi, prioriteti, mjere LRS za područja LAG-a temeljeni na mogućnostima PRR 2014 – 2020, str. 19 - 20 lokalne razvojne strategije LAG-a Istočna Istra). Ostvarenje ovoga cilja značit će neposredno poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva, ujednačavanje razine razvoja cijelog područja i smanjenje depopulacije zbog konkretnih unaprjeđenja u društvenoj ruralnoj infrastrukturi koja povećavaju atraktivnost područja LAG-a i osiguravaju temeljne preduvjete za kvalitetan život. U okviru ovog cilja ulagat će se u manja poboljšanja društvene infrastrukture javne namjene – dječje igralište, a koja će omogućiti kvalitetnije provođenje slobodnog vremena lokalnog stanovništva, s naglaskom na djecu, mlade, te roditelje.

## 11. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

*Pojašnjenje:*

- *Davatelj Izjave je nositelj projekta/podnositelj prijave projekta za tip operacije 3.1.1.*
- *nositelj projekta se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.*
- *U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.*
- *Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane nositelja projekta.*

Ja, **Valter Glavičić, Gradonačelnik**, dolje potpisani, kao osoba ovlaštena za zastupanje prijavitelja **Grad Labin, OIB: 19041331726, Titov trg 11, 52220 Labin**, izjavljujem da će planirano ulaganje u rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Vinež, smještenu na k.č. 1813 k.o. Novi Labin biti dostupno lokalnom stanovništvu, ciljnim skupinama – djeci, mladima, roditeljima djece, te krajnjim korisnicima - mještanima naselja Vinež.

Datum:

25. ožujka 2020.



Pripremio: Robert Mohorović

