
                
REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA ŽUPANIJA  
GRAD LABIN 
Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, 
Gradskog vijeća i opće poslove 

Klasa: 021-05/19-02/42 
Urbroj: 2144/01-01-19-1 
Labin, 13. rujna 2019. 

                                 
 
PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
 

Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Neel Blaes Rocco (SDP) je na 26. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 10. rujna 2019. godine postavila vijećničko pitanje: 

 
„Unatoč bombastičnim izjavama o potvrđivanju studije izvedivosti projekta odvodnje  
aglomeracije Labin Raša Rabac pod naslovom “veliki korak naprijed”, činjenica je da se 
projekt već dugo, dugo nije pomakao. Spomenuta studija je odavno gotova i prihvaćena sa 
strane gradskog vijeća i u Labinu i u Raši. 
Elaborat je također spreman za slanje u ministarstvo okoliša, ali to se ne može dok nisu 
doneseni prostorni planovi Labina i Raše. 
Za rješenje ministarstva čeka se najmanje 3 mjeseca, a najčešće 4-5 mjeseci. 
Tek nakon toga ide projekt Jaspersu, a tek kada Jaspers nema više nijedne primjedbe, može 
se ići u postupak javne nabave. 
Malo je reći da projekt debelo kasni, i bez nekakvog produženja već produženog roka bit će 
gotovo nemoguce dovršiti ga na vrijeme. 
Što je s prostornim planom?“ 
 
Odgovor je na sjednici Vijeća dao Valter Glavičić, Gradonačelnik Grada Labina. 

 
„Zahvaljujem vijećnici Neel Blaes Rocco na postavljenom pitanju. 
Što se tiče Studije izvedivosti, u svibnju 2018. godine, zajedno smo išli u Novu Goricu i u tom 
trenutku Studija izvedivosti nije mogla biti gotova nego smo tamo išli kako bi konzultantima, 
kroz odluku Grada Labina i odluku Općine Raša, mogli dati smjernice za izradu studije 
izvedivosti i tamo smo dogovorili koncept i nakon dogovaranja tog koncepta su konzultanti 
tvrtke WYG savjetovanje d.o.o. iz Zagreba počeli raditi studiju izvedivosti na taj novi način sa 
pročišćivačem sa MBR tehnologijom, sa jednim pročišćivačem na lokaciji Vlaška na teritoriju 
Općine Raša i nakon što se to sve valjano dogovorilo, konzultanti su Studiju izvedivosti 
doveli do kraja, ali ona je potvrđena prije nekoliko dana iz više razloga, prvo jer smo unutra 
ubacili i uređaj za pročišćavanje pitke vode koji u prvoj varijanti nije bio, ali smo se svi 
zajedno složili da ne želimo zamućenja koja su se dešavala kod velikih padalina, a druga 
stvar koju smo također svi zajedno zaključili je da je bolje da se napravi kompletan sustav 
odvojen, dakle, da se odvoji fekalna kanalizacija od oborinske i onda će biti puno manji pad i 
prolaz količine vode kroz kanal kroz Rašu. Što se tiče Prostornog plana, do sada je već 
odrađeno puno priprema, sutra (srijeda) ćemo ponoviti javnu raspravu, vjerujemo da će ona 
biti u trajanju od 8 dana, nakon toga primjedbe, idemo prema Zavodu za prostorno planiranje 
koji je, otvoreno govoreći, pogledao već sve materijale i mi vjerujemo da ćemo dobiti 
pozitivno mišljenje i od Županije i mišljenje Ministarstva graditeljstva do kraja mjeseca 
listopada. Izmjenu i dopunu svog prostornog plana mora donijeti još i Općina Raša i izmjenu i 



dopunu svoga prostornog plana mora još donijeti i Općina Sveta Nedjelja i svi oni moraju i 
ponoviti svoju javnu raspravu.“ 
 

 
 

Sa poštovanjem,  

                                                             v.d. Pročelnica 
                                  Loreta Blašković,v.r. 
 

 

 


