

Naziv projekta	
Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ na adresi Prilaz Kršin 2, Labin	
Voditelj projekta	
ANAMARIJA LUKŠIĆ, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju	
Opis projekta	
Projekt energetske obnove zgrade vrtića obuhvaća sanaciju fasade, sanaciju krova i zamjenu vanjske stolarije, te zamjenu manjeg dijela postojeće rasvjete novom energetski učinkovitijom. Projektom će se ostvariti smanjenje potrebne toplinske energije od $Q_{hnd} = 150.282,15$ kWh/g, odnosno 78,41 % te smanjenje emisije CO ₂ na godišnjoj razini za 78,41 %.	
Projektni cilj	
Postizanje energetske uštede – smanjenje potrošnje energije i emisije CO ₂ u zgradama javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja na području Grada Labina.	
Pokazatelji uspješnosti projekta	
Smanjenje godišnje potrošnje primarne energije (kWh/god): Polazišna vrijednost: 269.110,60 Ciljna vrijednost: 80.354,77 Doprinos: - 188.755,83 Rok za ostvarenje: 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Doprinos je procjenjen na temelju podataka energetskog pregleda postojećeg stanja zgrade i podataka iz Glavnog projekta. Doprinos će biti vidljiv redovitim praćenjem troškova putem ISGE sustava.	
Početak projekta	Završetak projekta
Početak projekta: siječanj 2017. Početak provedbe: 06. studeni 2017.	31. siječanj 2019.
Aktivnosti	Odgovornost
1. Izrada Glavnog projekta energetske obnove 2. Energetska obnova zgrade 3. Stručni nadzor građenja, Projektantski nadzor i Koordinator zaštite na radu 4. Energetski pregled i izrada energetskog certifikata 5. Stručna podrška Partnera 6. Promidžba i vidljivost 7. Upravljanje projektom i administracija	Anamarija Lukšić Anamarija Lukšić Anamarija Lukšić Anamarija Lukšić Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Robert Mohorović Robert Mohorović

Proračun
Ukupna vrijednost projekta: 2.075.565,77 HRK Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstva iz EU fondova: 775.230,89 HRK Iznos traženih bespovratnih sredstava iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017: 780.200,93 HRK
Kontrolni sustav
1. Izvješća o napretku - podnose se u roku od 15 dana od isteka svaka tri mjeseca od sklapanja Ugovora 2. Završno izvješće o provedbi projekta - podnosi se u roku od 30 dana od isteka razdoblja provedbe projekta 3. Izvješća nakon provedbe projekta - podnose se 30 dana nakon isteka svake godine od datuma odobrenja prethodnog izvješća (u razdoblju od pet godina nakon okončanja razdoblja provedbe projekta)
Upravljanje rizicima
Rizici: Kašnjenja od strane posredničkih tijela prve i druge razine Kašnjenja od strane izvođača radova
Prilozi
-