



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN**

Gradonačelnik

KLASA: 022-05/21-01/266

URBROJ: 2144-01-01-21-1

Labin, 26. srpanj 2021.

Na temelju članka 13. stavka 3. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora („Službene novine Grada Labina“ broj 16/11.), te članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 9/09., 9/10. – lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.- pročišćeni tekst, 2/20., 1/21.) i članka 14. Ugovora za obilježavanje horizontalne signalizacije, KLASA: 363-01/18-01/50, URBROJ: 2144/01-02/02-18-2, od 25. srpnja 2018., Gradonačelnik Grada Labina dana 26. srpnja 2021. donosi

**ODLUKA O RASKIDU UGOVORA ZA
OBILJEŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE**

I

Utvrđuje se prethodno:

- da je temeljem provedenog postupka po javnom natječaju za obavljanje komunalnih poslova za obilježavanje horizontalne signalizacije na temelju pisanog ugovora, oznake KLASA: 022-05/18-01/2-190, URBROJ: 2144/01-01-18-1, od 21. svibnja 2018., donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, KLASA: 021-05/18-01/65, URBROJ: 2144/01-01-18-1, od 26. lipnja 2018., kojom je trgovačko društvo SIGNALIZACIJA d.o.o., Trakošćanska 30, Zagreb, OIB: 72088487085, proglašeno najpovoljnijim ponuditeljem,
- da je temeljem Odluke iz alineje 1 ove točke sklopljen Ugovor o obilježavanju horizontalne signalizacije, KLASA: 363-01/18-01/50, URBROJ: 2144/01-02/02-18-2, od 25. srpnja 2018. godine te Aneksi Ugovora za svaku kalendarsku godinu kojima se ugovorala ukupna vrijednost radova za svaku kalendarsku godinu,
- da je predmet Ugovora obavljanje komunalne djelatnosti- izvršavanje radova obilježavanja horizontalne signalizacije na području Grada Labina, prema ponudi 96-18, koja čini sastavni dio Ugovora,
- da je opseg komunalnih poslova utvrđena Programom održavanja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu za koju se ugovor zaključuje,
- da je Naručitelj naručivao radove pisanim nalogom na temelju ovjerenih ponuda Izvršitelja,
- da je ovlaštena osoba Naručitelja u više navrata tijekom mjeseca svibnja i lipnja 2021. godine bezuspješno pozivala predstavnike Izvršitelja radi obavljanja radova horizontalne signalizacije na području Grada Labina
- da je pri pisanoj komunikaciji i pozivu za izvršenje radova od 08. lipnja 2021., od strane Izvršitelja radova planirano izvođenje radova za najkasnije do 16. lipnja 2021., a da je ovlaštena osoba za zastupanje Izvršitelja dana 15. lipnja 2021. obavijestila pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina da nisu u mogućnosti započeti s izvođenjem radova, jer su zaposlenici Izvršitelja radova još uvijek na bolovanju, pa da su suglasni da se raskine sklopljeni Ugovor za obilježavanje horizontalne signalizacije na području Grada Labina, KLASA: 363-01/18-01/50, URBROJ: 2144/01-02/02-18-2, od 25. srpnja 2018. godine.