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PREDMET: Vijeénicko pitanje — odgovor, daje se

Vijeénik Gradskog vije¢a Grada Labina Darko Martinovi¢ (KLGB nositelj: Silvano Vlagi¢) je na
41. redovnoj sjednici Gradskog vijeca Grada Labina odrzanoj 26. studenog 2020. godine
postavio vijecni¢ko pitanje:

,Postovani,

Molim da mi se odgovori u kojoj je fazi realizacija Projekta Aglomeracije Labin-Ra3a-
Rabac, &to je poduzimano u zadnjih 6 mjeseci.
Ujedno molim i informaciju tko vodi ili ¢e voditi tim za provodenje projekta aglomeracije s
obzirom da je do8lo do promjene u upravljackom dijelu TD Vodovod Labin d.o.o.
Molimo odgovor u pisanom obliku®.

Odgovor je na sjednici Vije¢a dao Alen Golja, direktor TD Vodovod d.o.o. Labin:

,Dobar dan svima. Zahvaljujem se na pitanju. U proteklih dva mjeseca dosta toga se radilo po
pitanju projekta aglomeracije. Vjerojatno ste juCer zamijetili da je u javnosti dana informacija
da je potpisan ugovor sa projektantima koji su dobili na javnoj nabavi. Radi se o Flumingu iz
Rijeke zajedno s konzorcijem od Sest izvodaca. Napravljen je kompletan hodogram aktivnosti
za te dvije godine kada bi projekat trebao biti gotov. Sto se ti¢e samog vodenja projekta, mi
smo u sklopu sistematizacije radnih mjesta otvorili jedan poseban odjel koji ¢e se bauviti
isklju€ivo sa aglomeracijom Rabac-Labin-Rasa. Zaposlen je jedan djelatnik koji ¢e biti voditel]
projekta. To je Klaudio Bastijani¢ koji je do sada radio u komunalnom poduze¢u 1. maj,
diplomirani inzenjer gradevine. Medutim taj odjel ¢e imati jos ljudi, negdje je predvideno, ovisno
o fazama projekta, od &etiri do pet ljudi koji Ce biti i cijeli taj odjel e biti financiran sa sredstvima
Europske unije. Tako da osim samog projektiranja izradena je i studija izvodljivosti, €ini mi se
sada vecC dvanaesta ili trinaesta varijanta, ona ¢e se vjerojatno jo$ uvijek doradivat jer nam
dolaze jo§ neke druge ideje i nekakva promisljanja kako moZemo taj projekat jo$ bolje izvesti.
Ono sto je isto tako vazno je da smo zapoceli razgovor i sa odredenim brojem odvjetnickih
ureda koji ¢e rjeSavat, paralelno sa projektiranjem, rjeSavat e se imovinsko pravni odnosi tako
da u tih dvije godine, do kada traje projektiranje i kada se mora ishoditi lokacijska i gradevinske
dozvole, vjerujem da ¢emo to uspjeti napraviti u te dvije godine. Pred nama je veliki posao ali
mi smo spremni za taj dio i vjerujem da ¢emo biti u terminima koje smo zacrtali.”

S postovanjem,

PROCELNICA
Loreta BlaSkovig, v.r.



