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GRADSKO VIJECE

PREDMET: Vijeéni¢ko pitanje — odgovor, daje se

Vijeénica Gradskog vije¢a Grada Labina Jasmina Gruici¢ (SDP) je na 14. sjednici
Gradskog vije¢a Grada Labina odrzanoj 8. prosinca 2014. godine, postavila vije¢ni¢ko pitanje
koje se tiCe Malog kazalista — Circolo koje je zatvoreno ve¢ duze vrijeme, a prema rijeCima
Gradonacelnika jo§ 2010. godine su odobrena sredstva za obnovu Malog kazaliSta u iznosu
od 280.000 Eura. Iste godine je poCasnim gradaninom Grada Labina proglasen dr. Fulvio
Rustico, generalni konzul Republike Italije u Rijeci ¢ijom zaslugom su spomenuta sredstva
osigurana. U lzvjeS¢éu Gradonacelnika za razdoblje sijeanj — lipanj 2012. godine je
navedeno da je u sijeCnju 2012. godine utvrden hodogram aktivnosti na Projektu obnove i
rekonstrukcije zgrade sjediSta Zajednice Talijana u Labinu i Malog kazali§ta — Circolo, te da
je dogovoren model za izradu projektne dokumentacije za istu godinu, a izvodenje radova za
iduéu godinu. Zaklju€uje da je obnova trebala biti gotova 2013. godine i zato pita Sto je s
projektom obnove Starog kazalista, da li je Grad Labin pripremio potrebnu projektnu
dokumentaciju, da li je taj projekt spreman za realizaciju i jesu li sredstva odobrena 2010.
godine jo$ uvijek na raspolaganju.

ODGOVOR:

Postovani,

Pismom namjere KLASA: 372-01/12-01/42, URBROJ: 2144/01-05-12-4 od 10. rujna
2012. godine kojeg su sklopili Unuversita Popolare di Trieste, Unione Italiana — Rijeka,
Talijanska unija — Zajednica Talijana Labin i Grad Labin te Ugovorom broj 910 od 13.
prosinca 2013. godine kojeg su sklopili Unuversita Popolare di Trieste, Talijanska unija —
Zajednica Talijana Labin i Grad Labin regulirano je financiranje projektne dokumentacije za
radove na obnovi, sanaciji i adaptaciji prostora koje koristi Zajednica Talijana u Labinu od
strane Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije.

U okviru projekta obnove, sanacije i adaptacije zgrade Malog kazalista i sjedista
Zajednice Talijana u Labinu , Grad Labin je putem ovlastenih tvrtki koje posjeduju posebnu
suglasnost Ministarstva kulture za rad na kulturnom dobru, izradio slijedec¢u dokumentaciju:

- Detaljni snimak postojeceg stanja sa fotogrametrijskim snimanjem procelja kojeg je
izradila tvrtka A.G.G. d.o.0., Pula, Kacdi¢a MioSica 4, temeljem Ugovora KLASA:406-
01/12-01/42, UR.BR0OJ:2144/01-05/12-2 od 07. prosinca 2012. godine sklopljenog



sa Gradom Labinom na iznos od 48.000,00 kn $to sa PDV-om od 25% cini ukupan
iznos od 60.000,00 kn
- Konzervatorska podloga za kompleks zgrada koje su predmet obnove koju je izradila
tvrtka ARHI d.o.o., Pula, Rizzieva 34 , temeljem Ugovora KLASA:406-01/12-01/41,
UR.BROJ:2144/01-05/12-2 od 17. prosinca 2012. godine sklopljenog sa Gradom
Labinom na iznos od 58.000,00 kn 3to sa PDV-om od 25% ¢&ini ukupan iznos od
72.500,00 kn

- lzvedbeni troskovnik za I. fazu radova na sanaciji i obnovi predmetnog kompleksa , a
to su konzervatorski i restauratorski radovi i sanacija krova Malog kazalista (Teatrina)
i susjednog gradskog sata, kojeg je izradila tvrtka ISTRA INZENJERING d.0.0. Poreg,
Kandlerova 6 temeljem narudzbenice Grada Labina na iznos od 7.000,00 kn §to sa
PDV-om od 25% Ccini ukupan iznos od 8.750,00 kn. Na ovaj troSkovnik Ministarstvo
kulture — Uprava za za$titu kulturne bastine — Konzervatorski odjel u Puli izdalo je
prethodno odobrenje KLASA: UP-1-612-08/13-04/1287, URBROJ: 532-04-11/5-13-03
od 09. rujna 2013. godine.

Navedeni troSkovnik za prvu fazu procijenjene vrijednosti cca 2.000.000,00 kuna je
podloga za provedbu postupka javne nabave za izvodenje radova obuhvacéenih tim
troSkovnikom. U studenom pros$le godine odrzan je sastanak sa predstavnicima Talijanske
unije iz Rijeke i predstavnikom Unuversita Popolare di Trieste kojom prilikom je utvrdeno da
¢e sve daljnje postupke oko izrade projekata i izvodenja radova sukladno propisima
Republike ltalije provoditi Talijanska unija odnosno Unuversita Popolare di Trieste. Ceka se
sluzbeni odgovor od talijanske strane kada ¢ée se moci pristupiti realizaciji slijedeée faze
projekta.

S postovanjem,

Gradonacelnik
Tulio Demetlika v.r.

Izradio: Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okolisa i gradnju
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